
Quesito del Servizio Supporto Giuridico Codice identificativo: 3392 Data emissione: 13/05/2025 Argomenti:
Altro    Oggetto: Premio di accelerazione Quesito:

Si richiede se è possibile riutilizzare l'importo previsto per il premio di accelerazione, che non era ricompreso
nella voce imprevisti, ma come voce dettagliata a sè, nel quadro economico di un intervento PNRR. Il riutiliz
zo avverrebbe per maggiori lavorazioni previste in variante, non sostanziale, e sarebbe riattribuito al contraen
te principale.

Risposta aggiornata

Si premette che il premio di accelerazione è stato progressivamente reintrodotto negli appalti pubblici con la f
inalità di incentivare l’appaltatore non solo a rispettare le tempistiche stabilite dalla stazione appaltante per
l’ultimazione dei lavori ma, ulteriormente, ad anticipare i tempi di esecuzione. Secondo l’indirizzo condiviso
della giurisprudenza di legittimità, il premio di accelerazione non si configura come corrispettivo di lavori, m
a attiene a compensi che hanno una propria autonoma causa, e costituisce oggetto di una obbligazione contrat
tuale del tutto eventuale e meramente accessoria rispetto all’obbligazione principale che ha ad oggetto il paga
mento del corrispettivo dell’opera. L’istituto infatti è previsto non come una particolare modalità di determina
zione di un corrispettivo, variabile in funzione del tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori, bensì come un
compenso ulteriore che si aggiunge a quello pattuito e che viene corrisposto solo se ed in quanto l’opera risult
i ultimata in un momento anteriore rispetto alla data fissata nel contratto (Corte di Cassazione, sentenza n. 32
60 del 02/02/2022 e ordinanza n. 13074 del 26/04/2022). Solo la realizzazione dell'opera a regola d'arte e la c
onsegna anticipata rispetto al termine stabilito determina il perfezionamento della fattispecie. Ciò posto, per g
li appalti finanziati con fondi PNRR, il D.L. n. 77/2021 (art. 50, comma 4) ha introdotto l’obbligo per la stazi
one appaltante di prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara il premio di accelerazione, riconos
ciuto all’appaltatore a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo
o di verifica di conformità, per ogni giorno di anticipo. In tal senso il dettato normativo dell’articolo 126 del
Codice dei Contratti, così come modificato dall'art. 45 del D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. Pertanto la rispos
ta è negativa. Si rimanda alle regole di gestione dei finanziamenti PNRR del Ministero capofila della Misura
d’interesse; al riguardo si ricorda il decreto del 6 dicembre 2024 del MEF, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 4 gennaio 2025.
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