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OBIETTIVI E DESTINATARI DEL SEMINARIO

Tra gli strumenti a disposizione delle aziende per fronteggiare i momenti di crisi del mercato, il risk
management & uno tra i piu efficaci, come dimostra il fatto che i grandi gruppi internazionali hanno
consolidato le loro metodologie di project risk management gia da un decennio.

Il risk management & ormai diventato parte integrante del Project Management. La puntuale individua-
zione dei rischi connessi al progetto e la relativa gestione rappresentano uno dei principali impegni
per il Project Manager, che deve assumersi la piena responsabilita di valutare gli interventi piu
opportuni per mitigare i rischi e sfruttare le eventuali opportunita.

Ne consegue che diventa indispensabile conoscere i diversi tipi di rischio e le metodologie piu idonee
per la loro identificazione e valutazione, oltre alle possibili azioni da intraprendere per mantenere il
progetto nei tempi e nei costi previsti dal contratto.

Contrariamente a questa tendenza, la piccola e media impresa italiana fa ancora oggi fatica a
comprendere i vantaggi legati all’'utilizzazione di questo strumento di project management, qualche
volta anche spaventata dal timore di intraprendere un percorso troppo complesso da gestire o di
perdere la propria flessibilita.

Questo seminario si rivolge proprio alle aziende che vogliono reagire alla contrazione dei mercati e
continuare a fare business in maniera competitiva, senza implementare delle soluzioni complesse ed
eccessivamente rigide, esplorando tutti gli aspetti del risk management e proponendo modelli di
lavoro e soluzione pratiche.

In questa edizione del seminario, abbiamo inserito alcune novita sulla base dei feedback raccolti nelle
precedenti; tra i piu interessanti si evidenziano:
¢ lo sviluppo logico dei temi, strutturato in mezze giornate mono docenza, cosi da garantire una
maggiore continuita allo sviluppo degli argomenti
¢ lintroduzione di una trattazione specifica sui rischi legati al processo di approvvigionamento
e una sezione sulla comunicazione e sugli aspetti psicologici legati al risk management
¢ lintroduzione di una sessione di confronto in cui un panel di esperti, insieme ai relatori del
corso, affronta i temi proposti dall’aula

~

Questa iniziativa é rivolta a responsabili di azienda, project manager, procurement manager,
construction manager, technical manager, commercial manager, proposal manager, risk manager,
project engineer e a tutti coloro che operano nell’lambito di aziende che lavorano a progetto.

STRUTTURAZIONE DEL SEMINARIO

Il seminario € mirato alle tecniche di gestione dei rischi e delle opportunita che frequentemente si
devono affrontare in un progetto complesso, indipendentemente dalla sua tipologia e discute le
competenze necessarie per implementare rapidamente un modello efficace di risk management su un
progetto o in azienda. Si compone di tre momenti:
e Teorico, in cui si trattano le metodologie fondamentali per il risk management, individuando
alcuni dei principali strumenti di supporto all'identificazione ed all’analisi del rischio
e Analitico, in cui il risk management viene analizzato attraverso i momenti caratteristici del ciclo
di vita di un progetto, identificando alcuni degli strumenti piu efficaci per la gestione dei rischi
caratteristici delle specifiche aree
¢ Dibattimentale, in cui un panel di esperti si confronta con l'aula individuando le soluzioni piu
idonee ai temi sollevati
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CORPO DOCENTE

Alessandro Prestigiacomo — docente e coordinatore
Project Control Methodologies and Process Improvement Manager - SAIPEM SpA

Enrico Cagno
Docente nei corsi di “Impianti meccanici e progettazione” e “Gestione dei sistemi di produzione” -
Politecnico di Milano

Giordano Renato Gariboldi - coordinatore e docente
Manager Project Control & Corporate Project Controller - SIIRTEC NIGI

Maurizio Paglierini
Consulente Direzione Marketing — SIIRTEC NIGI

Panel di esperti che parteciperanno al dibattito
Alberto Cornago Division Director, Clienti nazionali SBU & PEBU - AON SpA
Paolo Frascarolo Responsabile finanza - TECHINT Industrial Corporation SpA

PROGRAMMA
3 Maggio 2012 4 Maggio 2012
» PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO E INTRODUZIONE » |L BUDGET E GLI IMPATTI SUL BILANCIO
Al LAVORI » IL CONTRATTO COME STRUMENTO DI RIPARTIZIONE
(ALESSANDRO PRESTIGIACOMO) DEL RISCHIO

» LA GESTIONE DEI RISCHI NEL PROCESSO DI
APPROVVIGIONAMENTO

(GlorDANO R. GARIBOLDI)

» IL RISCHIO E LA GESTIONE DEI RISCHI DI PROGETTO
(ENRICO CAGNO)

» LA GESTIONE DEI RISCHI IN AZIENDA
» LA GESTIONE DEI RISCHI IN FASE DI OFFERTA » COMUNICARE E CONDIVIDERE | RISCHI

P | RISCHI FINANZIARI
» LE ASSICURAZIONI COME STRUMENTO DI
MITIGAZIONE DEL RISCHIO

(MAauURIzIO PAGLIERINI)

(ALESSANDRO PRESTIGIACOMO)
» Q & A CON UN PANEL DI ESPERTI

» PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA DI
CERTIFICAZIONE DI PROJECT MANAGER SECONDO
LA METODOLOGIA IPMA ©
(GlusepPPE PUGLIESE)

» CONCLUSIONI
(ALESSANDRO PRESTIGIACOMO)
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SEDE
SEGRETERIA

SCHEDA ISCRIZIONE
ALBERGHI

COME RAGGIUNGERCI
in metropolitana

in tram

in bus

in treno

passante ferroviario

»
> IPMA
< international
& o

INFORMAZIONI

8.45 registrazione / 9.00 inizio lavori
18.00 chiusura del seminario

FAST Centro Congressi — P.le R. Morandi, 2 — Milano

Segreteria organizzativa (Manuela Corbetta) manuela.corbetta@animp.it
Segreteria amministrativa (Manuela Tonolini) manuela.tonolini@animp.it

ANIMP — Via E. Tazzoli, 6 — 20154 Milano tel: 02-67100740 Fax: 02-67071785
Per comunicazioni urgenti durante le lezioni € possibile lasciare un messaggio al
seguente n. telefonico: 02-77790304

Compilare e sottoscrivere la/le scheda/e diiscrizione da inoltrare alla
segreteria corsi via e-mail o fax

Coloro che fossero interessati alla sistemazione alberghiera potranno chiedere
informazioni alla segreteria corsi

MM linea 1 — stazione Palestro

MM linea 3 stazione Turati (uscita Cavour)

Linee1-2

Linee 61 — 94

dalla Stazione Centrale con MM linea 3

Stazione Milano Repubblica e quindi MM linea 3 — stazione Turati

Si sconsiglia 'uso dell’auto privata causa difficolta di parcheggio nella zona

CONDIZIONI GENERALI

QUOTE DI PARTECIPAZIONE € 650,00 piu IVA 21% per le aziende associate

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

MODALITA’ DI PAGAMENTO

RINUNCE

FORO COMPETENTE

€ 850,00 piu IVA 21% per le aziende non associate

sconto quantita: per iscrizioni multiple (almeno tre) sara praticato uno sconto del
10% sulla terza quota e sulle eventuali successive

sconto registrazione anticipata: sara praticato uno sconto del 10% per tutte le
iscrizioni che perverranno entro il 31 marzo 2012; questa offerta si cumula con lo
sconto quantita

Le quote comprendono documentazione didattica, pranzo e coffee break

Le iscrizioni saranno accettate in ordine progressivo di arrivo, fino a completa-
mento posti. Il contratto si intende perfezionato, con diritto di Animp ad emettere
fattura, al ricevimento del modulo di iscrizione sottoscritto in ogni sua parte.

Il pagamento dovra essere effettuato anticipatamente alla data del’evento, dopo
il ricevimento della lettera di accettazione. Successivamente seguira fattura, che
sara emessa secondo le modalita fornite sulla scheda di iscrizione.

L’importo stabilito dovra essere versato ad Animp Servizi srl tramite bonifico
bancario presso UNICREDIT-BANCA DI ROMA, Ag. Via Scarlatti 20124 Milano
IBAN IT87Q0200801758000100408125 - BIC UNCRIT2

P.IVA /C.F. di Animp Servizi 07843320156

In caso di rinuncia pervenuta per iscritto entro il 23 aprile 2012 sara addebitato il
25% della quota di partecipazione; entro il 30 aprile sara addebitato il 50% e
successivamente o in caso di mancata partecipazione sara fatturata I'intera quota.
Animp si riserva la facolta di:

- rimandare o annullare il seminario programmato dandone tempestiva
comunicazione ai partecipanti, con I'unico obbligo di provvedere al rimborso
delle quote pervenute.

- Accettare eventuali richieste di sostituzione del nominato del partecipante
che pervengano per iscritto prima dell’inizio del seminario.

Per qualsiasi controversia relativa all’'interpretazione, all’esecuzione ed
alladempimento del seguente contratto, le Parti concordano che sara
esclusivamente competente il Foro di Milano.
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ITALY

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Seminario
PROJECT RISK MANAGEMENT
(ANALISI E GESTIONE DEI RISCHI DI PROGETTO)
MILANO, 3-4 MAGGIO 2012

Si chiede iscrizione per:

NoME E COGNOME

TITOLO DI STUDIO

ANNO DI NASCITA

ATTUALE MANSIONE AZIENDALE

AZIENDA

SETTORE DI ATTIVITA DELL’AZIENDA

INDIRIZZO (VIA-CAP-CITTA)

INDIRIZZO E-MAIL DEL PARTECIPANTE

INDIRIZZO E-MAIL UFFICIO CONTABILITA
PER L'INOLTRO DELLA FATTURA

N. DI TELEFONO

N. DI FAX

C.F./P.IVA

L] Quota SOCIO € 650,00 + IVA

0 Quota NON SOCIO € 850,00 + IVA

L] Riduzione del 10% per iscrizione multipla (sulla terza iscrizione e successive)
L] Riduzione del 10% per iscrizione entro il 31 marzo 2012

e Aisensidellart. 1341 C.C. approviamo quanto espressamente indicato nelle Condizioni Generali del presente depliant.

e Aisensidegliartt. 46 e 47 DPR 445/00 e del D.Lgs 196/2003 la restituzione della presente scheda € da considerarsi quale esplicita
autorizzazione ad utilizzare i dati personali e Aziendali per gli scopi relativi all’'organizzazione del corso e per future comunicazioni..

TIMBRO E FIRMA




