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  IPMA Italy e la Sezione Informatica ANIMP                                                      
  sono liete di invitarLa al Seminario: 

 

IL MATERIAL MANAGEMENT PER LA CONSTRUCTABILITY 
La pianificazione e la verifica della disponibilità di materiali in accordo alle esigenze delle 

costruzioni 
 

Data 22 Luglio 2013 

dalle 14.00 alle 18.30 

Roma c/o Auditorium Technip Italy 

Viale Castello della Magliana 68 – 00148 Roma 
 

Obiettivi: 

Constructability: la realizzazione di Progetti  industriali presuppone una conoscenza continua e previsionale della 

disponibilità di materiali per la costruzione. Le informazioni utili sono definite da Planning, Procurement e 

Costruzione. L’integrazione dei dati provenienti dai diversi sistemi di gestione permette di assicurare le condizioni 

di constructability. 

Il Seminario ha l’obiettivo di condividere le esperienze di EPC Contractor e di chiarire le potenzialità dei moderni 

tool di management. 

 

Contenuti: 
Business: 

- EPC Contractor internazionali presentano le soluzione gestionali adottate 

- Diverse metodologie di integrazione gestionale possono essere adottate 

- Il supporto alle decisioni di Project Management 

 ICT: 

- Gli applicativi di avanguardia per Progetti industriali 

- Gli applicativi di avanguardia per Progetti civili 

- Come i tool di Planning si integrano con i tool di material management 

 

Destinatari: 
Operatori di società industriali, di costruzioni, di engineering, di componentistica, di servizi, di ICT. 
Project director, project manager, project control manager, planning manager, cost control manager, construction 
manager, ICT manager. 
 

Temi trattati: 
Il successo dei Progetti industriali è fortemente influenzato dall’andamento delle attività di Costruzione. 
La Costruzione è la fase più onerosa in termini di costi e di mobilitazione di risorse. 
La disponibilità in cantiere di apparecchiature e materiali, nei tempi e con le modalità richieste dai Programmi, è una 
condizione essenziale per completare il Progetto nei tempi previsti. 
Il Material Management può essere di supporto ad assicurare le migliori condizioni di Constructability. 
L’analisi dei possibili Workfront di Costruzione in funzione della disponibilità dei materiali aiuta il Project Manager a 
decidere eventuali azioni correttive prima che il Progetto vada in ritardo.  
I moderni sistemi ICT di gestione consentono di trattare grandi volumi di informazioni e di estrarre sintesi significative a 
supporto dei processi decisionali. 
Sono stati chiamati a parlare di questi temi Manager di Contractor  e Software House internazionali per esporre metodi 
e soluzioni a supporto.  
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Agenda preliminare: 
 
14.00 Registrazione 

   

14.20 Indirizzi di saluto  

 Pietro Valente  – Vice President Production Region B - Technip 

               Aldo Bertozzi –Construction Director Region B - Technip 

 

14.30 Perché questo seminario ? 

Franco Concari – Presidente Vicario IPMA Italy 

Paolo Paris – Delegato Sez.Informatica ANIMP 

 

 

14.50 TECHNIP - Workfront Management: l’integrazione tra Material Management,  

Planning e Costruzione 

Francesco Iorio – Department Manager Project Group - Technip 

Giancarlo Giulianelli – Planning Manager- Technip 

Stefano Mingardi – Piping Material Manager - Technip 

 

15.20     SAIPEM: il Material Management per gli Impianti Onshore  

di tipo Stick Built e Modularizzati 

Maurizio Benassi – Field Engineering Management Manager – Saipem 

Paolo Boccali – Project Piping Lead - Saipem 

 

15.50      Ansalso Energia - Development of  an  Integrated Model for EPC Project Management  

    in Power Generation Business 

Luca Emanuelli - COO Senior Advisor , EPC Model Project Manager  

Daniela Gentile - SVP Innovation and  Product Development  

 

16.20 Coffee Break 

  

16.30 AVEVA -  Construction Management Solution 

Jen Rizzo, Business Development Manager 

 

17.00 INTERGRAPH – Lean Construction 

Maurizio Granata - Business Development Executive 

EMIA – Materials, Procurement & Construction Solutions 

17.30 Oracle Primavera – Material and Construction Planning 

Alberto Amè - Primavera Sales Representative presso Oracle 

Stefano Lentini – Principal Sales Consultant - Oracle Primavera 

 

17.45  24Ore Software – Integrazione tra avanzamento e pianificazione 

Bruno Valentini - Resp. Direzione Servizi Professionali presso 24Ore Software spa  

 

18.00 Dibattito 

18.30 Chiusura Lavori 

Si ringraziano per il contributo:           
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

 

La partecipazione è gratuita; per registrarsi accedere al link  http://constructability.eventbrite.com/ 

 
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria Organizzativa:  
Irina Bolognesi  
ANIMP  
Via E. Tazzoli, 6 - 20154 Milano   
Tel: 02/67100740  
Fax: 02/67071785  
irina.bolognesi@animp.it 
 

 

 

COME ARRIVARE:  

 

Auditorium Technip Italy - Viale Castello della Magliana 68 – 00148 Roma 

 
treno dall’aeroporto:  linea ferroviaria metropolitana Fiumicino/Fara Sabina (scendere alla stazione MURATELLA) coincidenze metro 

con stazioni FFSS:Tiburtina, Tuscolana, Ostiense, Trastevere 
auto: G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) uscita 30 o 31 - Autostrada di Fiumicino “Parco de’ Medici” 
taxi: in prossimità dell’edificio D - davanti all’edificio A 
bus: linea 771 
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