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Contabilita di cantiere

Pianificare, programmare e controllare le azioni economiche che
consentono di razionalizzare il processo di produzione e
I'impiego delle risorse necessarie per la realizzazione del

progetto

Contenuti

Con questa giornata formativa Telemat offre alle aziende che
partecipano alle gare d’appalto di lavori e opere un momento di
crescita e confronto sulla pianificazione e il controllo delle
azioni economiche dei cantieri.

La conoscenza del Contratto di Appalto € fondamentale per la
gestione della commessa, poiché contiene tutti gli elementi
necessari e indispensabili per la corretta redazione dei
documenti contabili.

Le commesse complesse utilizzano il Project Management come
sistema per la pianificazione e il controllo dei tempi di
esecuzione delle opere e dei relativi costi, nonché per il
coordinamento delle figure preposte alla conduzione del
cantiere. Lo scopo di questo corso € di contenere i costi ed
ottenere una piu alta qualita ed affidabilita dei risultati
mediante le tecniche che verranno apprese in aula

Sede

Milano

Obiettivi

Pianificare e controllare le azioni

economiche

Apprendere utili metodologie per il controllo
dei costi di cantiere .

Razionalizzare I'impiego di risorse del
progetto

Apprendere mediante esercitazioni pratiche
affrontate con riferimento a un progetto
esecutivo

Gestire con efficacia le varianti in corso
d’opera
Data Codice corso

24-25 settembre 2007 TSB3002MI

Il docente del corso da anni presta consulenza in materia




— T FORMAZIONE A =
L’appalto in diretta

Prima giornata

9.30 Registrazione partecipanti

9.45 11 Contratto di Appalto

1l processo di elaborazione di un preventivo : tecniche
di preventivazione e analisi dei costi

Il contratto di appalto come strumento di gestione
della contabilita di cantiere

La redazione degli allegati al contratto di appalto

Le ritenute a garanzia e il performance bond

Conto economico di commessa

Legislazione di riferimento

11.00 Coffee Break

11.

15 Il Project Management nella gestione della
contabilita di cantiere

L’organizzazione del cantiere

Il ruolo e le responsabilita del Direttore Lavori in

materia di contabilita di cantiere

Il ruolo dei Responsabili di Cantiere

L'utilizzo di strumenti informatici per il Project

Management

Controllo della Programmazione dei Lavori

Modelli di programmazione grafici e matematici:

GANTT, PERT.

13.00 Colazione di lavoro

14.

Gli

15 Le diverse tipologie dei computi metrici
redatti su misure ricavate da disegni

La corretta redazione di un computo metrico

estimativo & base essenziale per tradurre in un dato

economico le opere da realizzare

Quantificazione delle opere da eseguire per classi

omogenee

Computo metrico a misura

Computo metrico a corpo

1l calcolo delle percentuali

Criteri di misurazione delle opere e dei lavori

strumenti informatici di supporto

Le potenzialita di Excel nella elaborazione di
preventivi, consuntivi, contabilita lavori.

Analisi dei programmi specialistici per la gestione del
cantiere, per la preventivazione e la contabilita di
opere edili.

15.45 Tea Break

16.

00 Case Study: Esempio di procedura per la
contabilizzazione di lavori

Formazione di un computo metrico estimativo

Elaborazione di uno Stato Avanzamento Lavori sulla

base del computo metrico estimativo

Emissione di un Certificato di Pagamento

17.00 Conclusione della giornata

www.telemat.it

Seconda giornata

9.30 Registrazione partecipanti

9.45 La fase esecutiva
Cantiere : gli strumenti di controllo e la gestione
dei documenti di appalto
" La gestione del processo operativo attraverso gli
strumenti disponibili
" Giornale dei lavori
Libretti di misura
Lavori in economia
Registro di contabilita
Sommario del registro contabilita
Stati di avanzamento lavoro (SAL)
Certificati di pagamento

11.00 Coffee Break

11.15 Documentazione a corredo della Commessa

" La scrupolosa compilazione dei documenti di
commessa contribuisce a una agevole redazione degli
Stati di Avanzamento Lavori

Verbali di inizio lavori

Sospensione dei lavori

Ultimazione dei lavori

Collaudi in corso d’opera

Collaudi finali

Esercitazione pratica: redazione di uno Stato di
Avanzamento Lavori

13.00 Colazione di lavoro

14.15 Varianti in corso d’opera

" Le varianti devono essere disciplinate nel contratto di
appalto e la loro formalizzazione in corso d’opera
segue una rigida procedura di approvazione
Identificazione delle varianti

Perizia di variante

Contabilita delle varianti

Inserimento delle varianti nello Stato di Avanzamento
Lavori

15.45 Tea Break

16.00 Chiusura dei lavori

" Il completamento della commessa, le riserve,
I'attivazione delle garanzie e i collaudi

" Riserve formali nella contabilita concernenti le partite
di lavori eseguite

" Collaudi

" Garanzie

" Contabilita finale

Esercitazione pratica: redazione del SAL finale

Le esercitazioni pratiche saranno affrontate con
riferimento a un progetto esecutivo

17.00 Conclusione del corso e consegna degli attestati



Certificato d'iscrizione

rel.eMAT
L‘appalto in diretta

OICE

Informazioni generali

Variazioni di programma

TELEMAT si riserva la facolta di rinviare o annullare il corso programmato dandone
comunicazione via fax o e-mail ai partecipanti entro 3 giorni lavorativi prima della
data di inizio corso; in tal caso suo unico obbligo ¢ provvedere al rimborso
dell'importo ricevuto senza ulteriori oneri.

Recesso/Modalita di disdetta

In caso di impossibilita di partecipazione saremo sempre lieti di accettare un suo
collega in sostituzione purche il nominativo venga comunicato via fax almeno un
giorno prima della data del corso. E possibile rinunciare alliscrizione entro e non oltre il
5° giorno lavorativo precedente la data di inizio del corso comunicando la decisione del

recesso per iscritto via fax allo 02.81830.411. In tal caso verra restituita l'intera quota di

iscrizione versata. Qualora la comunicazione della decisione di recesso avvenga dopotale termine
o0 avvenga di fatto per la mancata presenza al corso, sara comunque dovuto l'intero importo

Per la partecipazione posticipata all'edizione successiva e prevista una penale di €160.00 + IVa

Come iscriversi

Per effettuare I'iscrizione, compilate in ogni sua parte il Certificato di iscrizione,
firmatelo e inviatelo al numero di fax 02 81830.411. Al termine del corso i
partecipanti riceveranno |'attestato di partecipazione.

Segreteria Organizzativa Formazione Telemat:
Lra-Reed Business Information - Viale Richard 1/a - 20143 Milano

telefono: 02 81830.641 fax: 02 81830.411
e-mail: segreteriacorsi@telemat.it

Desidero partecipare a
] Corso L]

[] Prima edizione

Contabilita di Cantiere
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O

O
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Modalita di pagamento
Si prega di provvedere al saldo della quota
di iscrizione prima della data dell'incontro.

DATI DELLA SOCIETA

Ragione Sociale

Codice Fiscale Partita L.V.A. Per I'emissione della fattura si prega di fornire
. . . tutti i dati richiesti di seqguito. La fattura del corso
Indirizzo di fatturazione X . o
verra spedita a ricevimento del pagamento e
CAP Citta Prov.

comunque prima dell'inizio del corso.
Tel. Fax

Settore di attivita

Bonifico bancario
San Paolo IMI
Ag. 1 Milano Viale Monza 118
c/c n. 100000017196
Codice ABI 01025 Codice CAB 01601 CIN X
intestato a Reed Business Information SpA
Div. Telemat
P.l. e C.F. 09293820156

n. dipendenti

Categorie di attestazione SOA
Cliente Telemat  []Si  [INo associati OICE O si O no

Nome di riferimento per la fatturazione

User ID Telemat

Fatturato annuo

DATI AZIENDALI DEL PARTECIPANTE

Nome Cognome Quote di partecipazione
Funzione Ragione sociale per persona (iva esclusa)

Indirizzo

cAP Citta Prov
Tel. Fax E-mail € 650,00 € 750,00

se abbonati Telemat se non abbonati Telemat

Consenso alla partecipazione dato da:

Funzione:

TUTELA DATI PERSONALI - INFORMATIVA

Informativa ai sensi dell'art. 13, d. Igs 196/2003 - | Suoi dati saranno trattati, con modalitd anche informatiche e senza particolari
criteri di elaborazione, da Reed Business Information S.p.A,, titolare del trattamento - Viale Richard 1/A, 20143 Milano (M), per evadere
la Sua richiesta di partecipazione al corso o convegno scelto e svolgere le attivita a cio connesse. Il conferimento dei dati anagrafici e
di fatturazione sono obbligatori per il suddetto fine, il mancato rilascio dei restanti ¢ facoltativo e non pregiudica il Suo diritto ad
evadere la Sua richiesta. | Vostri dati personali possono essere trattati anche da soggetti terzi che svolgono attivita strumentali al
predetto fine, quali gli istituti di credito e altri soggetti che gestiscono i pagamenti, autonomi titolari di trattamento, tenuti a fornire
specifica informativa ai sensi dell'art. 13, d. Igs 196/2003 sui trattamenti da essi eseguiti. Inoltre, previo consenso, i dati potranno essere
trattati per fini di invio di informazioni commerciali, anche via e-mail, su altri servizi o prodotti del titolare. Le categorie di soggetti
incaricati del trattamento dei dati per le finalita suddette sono gli addetti all'elaborazione dati e sistemi informativi e predisposizione di
messaggi e-mail, al call center, alla gestione amministrativa e contabile. Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003 puo esercitare i relativi diritti
fra cui consultare, modificare, aggiornare o cancellare i Suoi dati, rivolgendosi al titolare al succitato indirizzo.

Acconsente di ricevere altro materiale informativo su servizi e prodotti della nostra societa, anche via e-mail? O si [ no

QUOTA ANIEM
Quota per persona per ASSOCIATI OICE

€ 550,00

Timbro e firma per accettazione






