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| numeri e le sfide del progetto

404 posti letto
70.000 mq di progetto

6 team disciplinari di progetto
per un totale di circa 60 persone
in 6 citta: Torino, Milano, Genova,
Modena, Firenze e Roma

16 enti autorizzatori
Molti vincoli di contesto
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Il bando e il disciplinare di gara

Pubblicazione bando:
Scadenza presentazione offerte:

Richieste del bando:

Format del BEP:

Documenti forniti dalla Committenza:

01/08/2017
29/09/2017

Redazione BIM Plan Pre-contract su format
fornito dalla Committenza

Riferimento allo standard UK definito da
BS 1192:2007+A2:2016 - PAS 1192-2,3,5 - BS 1192-4:2014

Employer Information Requirements con definizione dei Model Use

Asset Information Requirements
* Information Delivery Plan
» Tabella di definizione LOD e LOI per categorie di elementi
* Tabella livello di approfondimento UNICLASS

Modelli IFC di Progetto Preliminare
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Le richieste dell'EIR

INFORMATION DELIVERY PLAN

Strategia di consegna delle informazioni

Ruoli e responsabilita per la Gestione Informativa

Integrazione dei Model USE previsti
dalla Committenza

Livello di Dettaglio (LOD) e Livello di Informazioni (LOI)
Coordinamento e Clash Detection

Pianificazione della collaborazione BIM
Visualizzazione e coinvolgimento Stakeholder

Strategia per il Facility Management

Prestazioni integrative ---> Rilievo LASER SCAN
Milestone di consegna intermedie

Organigramma in chiave BIM

Analisi Ingegneristiche

Definizione di parametri specifici per Model Use
Proposta migliorativa rispetto al minimo richiesto
Attivita e pianificazione del Controllo Qualita

Offerta di CDE — Piattaforma di BIM Collaboration

Modalita di restituzione grafica 3D e di supporto
decisionale

Pianificazione parametri e procedure
per Esportazione dati COBie
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Milestone di progetto

FASI PROGETTO

PIANIFICAZIONE
PRELIMINARE

PROGETTO DEFINITIVO

INFORMATION EXCHANGE

BIM Plan {post gara)

Organigramma & Matrice RACI

Cronoprogramma attivita di progettazione

MODEL USE mittente

Aggiornamento IDP, elenco elaborati con indicazione origine

(da modello BIM o da documento collegato)

Piano di gestione degli stakeholder

Matrice dei requisiti prestazionali

Progetto Architettura Informatica

File System

Template con griglia di tracciamento e livelli

Inquadramento urbanistico e dati LIDAR

rilievo a nuvola di punti edifici esistenti e rilievo alberature

rilievo reti esterne esistenti

adeguamento modelli BIM di PP ai template

definizione di massima della viabilitd

altezze di interpiano e altezze locali tipici

DESIGN AUTHORING

PROGETTAZIONE AREE ESTERNE

DESIGN REVIEW

MODEL USE ricevente

QUALITY CONTROL, CODE
VALIDATION, COORDINAMENTO 3D

QUALITY CONTROL, CODE
VALIDATION, COORDINAMENTO 3D

MODELLAZIONE ESISTENTE

MODELLAZIONE ESISTENTE
PROGETTO DEMOLIZIONI

MODELLAZIONE ESISTENTE

TuTTl

DESIGN AUTHORING

DESIGN AUTHORING

MILESTONE

M.P1

M.P2

M.D1

data

17/12/2018

221122018

16/01/2019

:‘;:E“'ME"TD FORMATI CONSEGNE
102 pdf
102 pd
104 pdf
104 pdf
a0 pdf
104 s
104 Pdf
104 Rvt
104 Rvi
45 Las, pdf
14 Las
8,32 dwg
Rvt
53) Dwg, IFC
53p Sﬁclgfsﬁ:ns i
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Organization Breakdown Structure
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La struttura del BEP

TABELLA 12 - SINTESI MODEL CHECKING
FASE DI PROGETTO DEFINITIVO

A. Location and Orientation Link madets following the rules defined in BIM Plan poit 5.2, All modeds must align.
B. Grids and Levets Check In any floor plan if gnds #lgn In &l modets. Check if levels 2gn in all modets.
L. CLASH DETECTION

Inside the call is defined tha tolarance ta be applied 1o the clash detection

ARCHITECTURAL

Stuetura) Celien

tmm
somm - Somm - Somm
Somm - SOmm - S0mm 50w
SOmm  SOmm Sem  Slew  Shees
S0mm SOmm  Smm  S0mm  S0mm  Slme
-m-n S St Sime
S0mm  S0mm S0mm  S0me
Somm Smm S0em S0mm  Sdwm Shme SOme S0mm o Sdmm
SGmm Smm S0em S0em Glam Shme SOme S0mm Somm Smm
Somm  Somm Stmm  S0mm  S0mm  Somem 50mm  Somm
Somm  Somm S0mm  50mm  S0mm  S0mem 50mm  Somm  Somm
Structural Colum S0mm  S0am 5D
2 Siucheal Foendalion 5w S0 S Sem
B Siuchol Fmin Sem Sem S0mm G Smm Stem
S Schel Wl Somm S0mm  S0mm 00 Somm  Somm 50mm
2 s Somm Shem S0mm 50 Somm S0em S0mm  Shem
e e e S S Sewn Sews Bl
Fiatns 5«-50--5&-‘- Somm Smem S St Gomm
Mechanical Eqsipmant
Ducts
i Terrirals
& Fp
2 g s
Catle Tray
Elecirical Equipmunt -
Lighting Devices
from Milesione M.DS

from Milesione MDS
from Milestone M.D7

Stuctural Foandalizn

STRUCTURAL

StuctralFrazing
Stmuctural Wab

Siab

There must be noinstance of any moded type using
Generic, “Typleal”, Default®, oe any ambiguous lype

Pertom automated intererence checks o the same

elament.

T AUSL e o instance of any model element mol
I sanne schedule, al model lypes must be named

Tum off visibiley af all catsgaries excapt for category to
BECOGNG 10 115 EHEQNIY.

ohech.

-]
o
8
£
-]
&
-
8
&
b
]
3
=

E. OVERLAPS AND DUPLICATES
F. MAMING CORSISTENCY

Dpen prepared schedule

L INFORMATION

P
Mischarical Equbment
e Temminaly
Puing Fouree.
Gatle Tray

Bechical Eaupment
Lighting Davizes:

Ducts

1 z
£ g £
i e ¢
£ 4 £
E 2 T
s &2

@ 12GH09-TPR-000-ZZ-RP-Z-DPIO0T_TAB 1_MODEL USE.xlsx

| @ 12GH09-TPR-000-ZZ-RP-Z-DPI001_TAE 2 MILESTOME.x|sx
@ 12GH09-TPR-000-ZZ-RP-Z-DPIO01_TAE 3_ATTRIBUTI PRESTAZIOMALI xlsx

@ 12GH09-TPR-000-ZZ-RP-Z-DPI001_TAB 3_ATTRIBUTI_MODEL USE_WIP xlsx

!@ 12GH09-TPR-000-ZZ-RP-Z-DPI001_TAB 4 LOD LOI PER MODEL USE.xlsx

!@ 12GH09-TPR-000-ZZ-RP-Z-DPI001_TAB 5_FILE SYSTEM .xlsx

@ 12GH09-TPR-000-ZZ-RP-Z-DPI001_TAB 6_GRUPPO DI LAVORO xlsx

@ 12GH09-TPR-000-ZZ-RP-Z-DPI001_TAB 7_LOD e LOI_FINALxlsx

@ 12GH09-TPR-000-ZZ-RP-Z-DPIO01_TAB 7_LOD e LOI_per esecutivo.xlsxk

@ 12GH09-TPR-000-ZZ-RP-Z-DPI001_TAB 8_IDP.xlsx

@ 12GH09-TPR-000-ZZ-RP-Z-DPI001_TAB 9_REGISTRO TASK SINCRONIZZAZION|xlsx
!@ 12GH09-TPR-000-ZZ-RP-Z-DPI001_TAB 10_REGISTRO ACCESS| CDE Bulsx

!@ 12GHO9-TPR-000-ZZ-RP-Z-DPI001_TAB 11_MATRICE RUCLI PROCESSLxlsx

@ 12GH09-TPR-000-ZZ-RP-Z-DPI001_TAB 12_CHECK MODELLLxlsx

@ 12GH03-TPR-000-ZZ-RP-Z-DPI001_TAB 13_REVIZTO COLLABORATION xlsx

@ 12GH03-TPR-000-ZZ-RP-Z-DPI001_TAE 14_FAMILY NAMING CONVENTIOM.xlsx
@ 12GH09-TPR-000-ZZ-RP-Z-DPID01_TAB 15_UMICLASS2015_FINALxlsx

@ 12GH09-TPR-000-ZZ-RP-Z-DPI001_TAB 16_PARAMETERS DEFIMITION.x l=sx

@ 12GH03-TPR-000-ZZ-RP-Z-DPI001-BEP - Progetto Definitivo.docx
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Pianificazione: BIM Uses e parametri

©W 0 ~N o O A WD -

N N N N = =2 a2 a2 = o a a
W N S, O © 00 N O g A WD -~ o

SITEANALYSIS
RECORD SITEMCDELING
SUSTAINABILITY EVALUATION (LEED, CAM)
MEDICAL PROGRAMMING
SPACE PROGRAMMING
SPACE MANAGEMENT
DESIGN AUTHORING
3D COORDINATION
DESIGN REVIEW
DRAWING PRODUCTION
COST ESTIMATION/ QUANTITY TAKECFF (5D)
CLASH DETECTION
MODEL VALIDATION
CODE VALIDATION
MODEL CLASSIFICATION
ENERGY ANALYSIS (STATIC, DYNAMIC)
STRUCTURAL ANALYSYS
BULDINGSYSTEM ANALYSIS
FIRE AND SMOKE SIMULATION
LIGHTING ANALYSYS
PHASE PLANNING (4D)
SITE UTILIZATION PLANNING (H8SS)
MAINTENANCE PLANNING (6D)

MODE. USES Attributi Prestazionali Parametri
QUANTITY TAKEOFF STIMA DE Quantita (export Base Quantities in IFC)
COSTI (5D) Codice di specifica PLT_Technica SpecificationCode
Codici di WBS WBSComplete
SPACE PROGRAMIM. Ingombro geometrico Ingombro geometrico
Destinazione d'uso (Room) Name
Superficie utile Area
Reparto Department
Funzione sanitaria Funzione sanitaria
N Posti letto Posti letto
Finiture locdi

Wl Finish, Hoor Fnish, Ceiling Finis

Dotazioni impiantistiche

MYT_RoomStandardEquipment

ANALISI ENERGETICA EX LEGGE 10

Geometria, superfici disperdenti, stratigrafie

PLT_ThermaResistance
PLT_Uw
PLT_SolarHeatGain

Schede tecniche materidi stratigrafie

PLT_TechnicaSpecificationCode

Carichi interni

MYT_Design Cooling Load
MYT_Design Heating Load

Schede tecniche apparecchiature

PLT_TechnicaSpecificationCode

Progetto impianti energia rinnovabile

PLT Eren PV

PLT Een

Ombreggiamenti esterni

ANALIS| SOLAREEILLUM.
NATURALE

Trasmissione luminosa

PLT_LightTransmission

PLT_SolarHeatGain

Sistemi schermanti interni €/o esterni

PLT_ShadingSystem

Colori superfici interne

PLT_WalReflectance
PLT_CeilingReflectance
PLT_HoorReflectance
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La modellazione disciplinare

ARCHITETTURA

_

gyl

i e i

AREE ESTERNE

IMP. MECCANICI

IMP. ELETTRICI

ARREDI
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Il modello federato e coordinato
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B
[

DEFINE HOW TO

MANAGE ISSUES

Projed Delivery Manager

Controllo Qualita: Code Checking e Clash Detection

|

1° LEVEL CLASH
DETECTION

Disc. BIM Coordinator ARC

L

IDENTIFY SOLUTIONS
AND MODIFY MODEL

Disc. BM Coordinator ARC

1° LEVEL CLASH
DETECTION

Disc. B Coordinator STR

-

Clashes?

m

IDENTIFY SOLUTIONS
AND MODIFY MODEL

Dizc. BM Coordinator STR

1% LEVEL CLASH
DETECTION

Disc. B Coordinator MER

i

IDENTIFY SOLUTIONS
AND MODIFY MODEL

Disc. BIM Coordinator MEP

Yes

,,ji:ii'\?,,,"
uiiiilﬁiﬂllilimﬂillﬂ ==

’"“!II!!

r

|u||u|u|uiu|u|uiu|u|u|n|u
Are the models

END OF THE
PROCESS
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ontrollo Qualita: Code Checking e Clash Detection

S P .

%'\\" Os;:mv@mv%’:@ @@V®v @ ® Q @ R~ &F B@ Search Q
B PRESENTATION Bl New Presentation B Report £ ISSUE DETAILS B8 @ 3D B
)¢ Ia: o {
09.05.2019_clash detection STR e ARCvsSTR (239)
13.05.19_CODE CHECKING (101)

2105.19_BIM VALIDATION (100)

21,05.18_CODE CHECKING (67)

21.05.2019_CLASH DETECTION (217) ‘ Create Report
BIM VALIDATION_03.05.19 (230)
BIM VALIDATION_04.04.19 (65) | ReportTitke [06,05.2019_clash detection ARC
CLASH DETVECCHIA (78) Content Report Type Options
CODE CHECKING_18.04.19 (83) | @ Report Al BCF Report Cvio Owo @i Page Setup..
AL A D) { Report Only Marked (0) | Ganeral Repart OPDF  ORTF Image Quality | igh
E= ISSUES Coordination Repart () Excel
Resp... Pres. Toof St | L., | TcigaE..| Template
- ARC_SAI06.0520 1/Doo Open o PLT_Report Coordination Templatexls Edit..
FEDEL 060520 2CISOpen o
FEDEL 060520 3|(ARFOpen a6 Creale Defaul... B Browse.
FEDEL 060520 4 (ARFOpen 53
LUCIA 060520 5|(ARFOpen 50 )
.LUCIA 060520 63poOpen 2 | Save Report... Cancel
LUCIA 060520 7|(ARFOpen L —— : . ——
LUCIA 060520 &DepiOpen 13f77€Undefined 03-05-2. 1 —_—
.JLUCIA 060520 S/(ARFOpen ... 99236 Undefined 03-05-2... 1 -
LUCIA 060520 10 (ARFOpen aeaadi Undefined 03-05-2... 1 " r
LUCIA (060520 11/(ARFOpen .. eect3Undefined 03-05-2... 1
LUCIA 060520 12 (ARFOpen 9b16 Undefined 03-05-2... 1
LUCIA (060520 13{(ARFOpen fbdT1<Undefined 03-05-2. 1 T Isotie SoRTER B
LUCIA 060520 14 DepiOpen . 9850 Undefined 03-05-2... 1
./LUCIA 060520 15DepiOpen 485cl Undefined 03-05-2.. 1 06.05.2019_clash detection ARC =
060520 16FN_\Open 5da60 Undefined 03-05-2. 1
06.05.20 17/(ARFOpen .. 3453l Undefined 03-05-2... 1 1 za 2 4
060520 18SE L Open b088e Undefined 03-05-2... 1
06.05.20 13 (ARFOpen 794432 Undefined 03-05-2. 1
06.0520 20 (ARFOpen . €95431 Undefined 03-05-2... 1 B =
06.05.20 21(ARFOpen ach65 Undefined 03-05-2... 1 W:"_ s | i ||
" 060520 22 (ARFOpen 1667f2 Undefined 03-05-2... 1 ’ / . 4
./MARCO 06.05.20 23 InterOpen .. d2e8b Undefined 06-05-2... 1 | A
.. MARCO 06.05.20 24 InterOpen Ta2aeiUndefined 06-05-2... 1 s =
./MARCO 06.05.20 25 InterOpen 93c63 Undefined 03-05-2.., 1 06.05.2019_clash detection ARC1325 06.05.2019_clash detection ARC1326 06.05.2019_clash detection ARC1327 06.05.2019_clash detection v
__MARCODGNS20 76 Inter (nen . hAB43 Undefined 06-05-7... 1 v g < 2
Selected: 0
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BIM Collaboration in cloud

-

®e ARC - S5TR - MEP

BIll Coordinalors

1% Clashes L

documents

BIM

L

Reviziolssues

~

[ 4
Project BIM Coordinator g

federated model

b —r — B

2™ Clashes Clash Reports

(&

Clashes as |ssues

Issues Report

e

P A
I- \-I.'I
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—
>
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Piattaforma di BIM Collaboration in cloud

Issue Tracker 3] Preferen:

548 ) NOG-2583

Open
e —— [E——
o Title

Curtain Wall.1.413, Curtain Wall.179
too close to Window.1 413,

Uniclass 2015: VERIFICARE
SE OCCORRA UNICLASS_PR

PER PK SPACES ENEL CAS component: Clearancein Front of
Windows
NOG-2584 giacomo provesi This rule checks there is enough
) clearance on both sides of windows.
Curtain Wall too close to Window
Wall.1.322 (WI_PI2_REI component/CW_A3_Stick Curtain
15em) and Wall.1.865 Wall_Perforated
(WE_PE1b_18,6 cm) areint.
Priority
NOG-2583 giacomo provesi None
© | o
Curtain Wall.1.413, Curtain None
Wall.1.79 too close to =
Window.1.413.4 componen Greatarl
20/Nov/2019
NDG-2582 giacomo provesi Assinee
§ o giacomo provesi
Suspended Ceiling.3.164 Reporter
Verificare che

Federica Ciarallo
‘abbassamento strutturale ..

NOG-2581 giacomo provesi
@o -
Suspended Ceiling.5.157.1, Wathers: 2 © ( Edit )

Object.-1.29 too close to
Window.5.340.10 compaone.

NOG-2580 giacomo provesi Public m

Federica Ciarallo, giacomo provesi

Uniclass 2015: CANCELLARE Tags 2 @ ( Edit )

LE AREE DAL MODELLO

ARCH 00_FINAL_BIM VALIDATION
22.11.19.bef, BCF

NOG-2578 giacomo provesi

1 K

Uniclass 2015 -
Classification Uniclass.Pr De
scription: VERIFICARE SE P
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Piattaforma di BIM Collaboration in cloud

Current Status Assignees

@®0pen @Inprogress @ Solved @ Closed
Giuliana Bellei
125 (54.58%)

Francesco Romolini
91 {38.74%)

Lorenzo Felicioni
4[1.75%)

Antonio Raia
2{1.31%)

Marco Magnani
2 (0.87%)

Marco Righi
2 {0.87%)

Craig Jones
1{0.44%)

sanaz davardoust
1(0.44%)

o 20 40 80 80 100 120 125

D—) Send Now — Delivery l{:(-):}! Settings

sanaz davardoust
148 (38.24%)

giacomo provesi
118 {30.75%)
Federica Ciarallo
08 (25.32%)

Marco Magnani
17 (4.38%)
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Gestione ISSUE con la Committenza su CDE

Status

Answered

Open

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Answered

Closed

Closed

ID~

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

Type

Design

Design

Design

Design

Design

Design

Design

Design

Design

Design

Design

Design

Design

Design

Sub-type

Request for Information

Request for Information

Request for Information

Request for Information

Design

Design

Request for Information

Design

Request for Information

Request for Information

Request for Information

Request for Information

Request for Information

Design

Title

Busterpick-farmacia

Impianti Meccanici_ centrale idrica

Impianti Meccanici_GAS metano

Richiesta progetto strutturale edifici D, D1e D3

indicazioni laboratori livello 0

aggiornamento dati LINAC

Impianti meccanici_ richiesta dwg

torretta B7

Impianti meccanici _ depositi Radioterapia

Impianti meccanici_Fils editabili

Impianti Meccanici_Antincendio

Impianti Meccanici_GAS medicali

Impianti Meccanici_Laboratori

Dimensione Scarrabili e Camion

Assigned to

Simone Casa

Federica Solari

Antonio Raia

Barbara Frascari

Federica Solari

Federica Solari

Antonio Raia

Federica Solari

Federica Solari

Antonio Raia

Antonio Raia

Antonio Raia

Federica Solari

Giacomo Provesi

DETAILS

ATTACHMENTS ACTIVITY

Unspecified

Linked document
Unspecified

Description

Buonasera,

Al fine di verificare che la nuova centrale gas medicali a servizio del EE_—iz in grado di
supportare nella fase transitoria i fabbisogni attuali dell'ospedale esistente abbiamo la
necessita di conoscere le portate di utilizzo dei singoli gas a servizio del Vs 1
caratteristiche delle centrali esistenti.

Incltre abbiamo la necessita di sapere dove prevedere la CO2 destinata agli interventiin
laparoscopia.

Response
Last updated by EG—G———0r 12 2010 2:33 PM

Buongiorno, NO IMPIANTO" per C0O2, inoltre dall'offerta AIRLIQUIDE per |3 gesticne gas:
02

SERBATOIO: 20 mc
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Design Review e comunicazione

L

A1) (CERLT (7 ¢

—

R U

FITIIETII EL) ¢

B- — \ s
9 o [ £ N
o N ML - S
L) )
1 1 -\ L
| Wt u¥
o a L1 "

L BT_
e

N T

i

I e /s "®, POLITECNICA

BUILDING FOR HRUMANS



Produzione elaborati progettuali
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Produzione elaborati progettuali
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Assegnazione codici WBS agli elementi di modello

BUILDING FOR HRUMANS

LEVEL1
LEVA. 2
LEVEL 3
LEVEL 4
LEVEL5
Code Code Code Code Code
12GH09 Bl |Ospechle S1 |Livello-1 JEBR Lavori propedeuticl
B2 |PoloTecnologico 00 |Livello0 LPAFP | Allestimento fabbricati provvisori 0G1
B3 |Gas Medicinali 01 |[Livello+1
B4 |Sottocentrali 02 |[Livello+ 2 [BER Demoiziori
EA |Aree esteme di proprieta (03 |[Livello+3 DEDEM |Demolizioni 0s23
EB |Aree esteme comunali (04 |Livello+ 4 DEDIS |Conferimenti a discarica 0s23
Bl |Edificioesistente B9 05 |Livello+ 5 LPTAE |Trattamento amianto edifici esisterti
B |Kificioesisterte... (06 |Livello+ 6
B |Edficioesisterte ... 07 |Livello Copertura [ST Oere strutturali
B |Eificioesisterte ... FA |Facciate STBOB | Bonifica ordigni bellici 0G1
OV |Collegamenti verticali STSOS | Opere di sostegno 0s21
GL (Livelloterrenoestemo STSCA | Scavi, rinterri e conferimenti a discarica Os1
AL | Tuttii livelli STPAL  |Pali di fondazione 0s21
STFON | Fondazioni 0G1
STMCT | Muri o setti controterra OG1
STSOL |Sdlai e sdlette in cls amato OG1
STIRA |Travi incls amato OG1
STPIL  |Pilastri in cls amato 0G1
STSET |Muri o setti strutturali in cls amato OG1
@ POLITECNICA



QTO strutturato per WBS

Prog. PLT_RevittD FromRoom: ToRoom:  WBScomplete Family Type Type Mark PLT_Fi Wicth Height Area Unita' i Description Cout EPU
Number Number mis.

1 1346309 00.IE004 00.E003  12GH09.B1.00.0COCFAC CE_SP_MG Anta Singola CE_SP_MQ02_FE0_Alluminio Vetro AR 1200x1600 F1 SE 1,20 1,60 1,92 mq Fnestra con telaio in allumio a taglio termico e vetrocamera 1 QOCFAC11.01
2 1697513 00.E004  00.E003  12GH09.B1.00.0C.OCFAC CE SP_MG Anta Singola CE_SP_MG02_FE0_Alluminio Vetro AR 1200x1600  F1 SE 1,20 1,60 1,92 mq Fnestra con telaio in allumio a taglio termico e vetrocamera 1 OCFAC11.01
3 1879046 00.IE048 00.E003  12GH09.B1.00.0COCFAC CE_SP_MG Anta Singola CE_SP_MQ®02_FE0_Alluminio Vetro AR 1200x1600 F1 SE 1,20 1,60 1,92 mq Fnestra con telaio in allumio a taglio termico e vetrocamera 1 QOCFAC11.01
4 1879047 00.E048  00.E003  12GH09.B1.00.0C.OCFAC CE SP_MG Anta Singola CE_SP_MG02_FED0_Alluminio Vetro AR 1200x1600  F1 SE 1,20 1,60 1,92 mq Fnestra con telaio in allumio a taglio termico e vetrocamera 1 OCFAC11.01
5 5074489 00.0G070 00.LA006 12GH09.B1.00.0COCSIN O _SP_G02_Interior Window ~ O_SP_G02_100X70 VF Sl 1,00 070 0,70 mg Visivafissa vetrata 1 OCSIN1301
6 1338650 00.D.107  00.DI.106  12GH09.B1.00.0COCSIN O_SP_G02_Interior Window ~ O_SP_G02_140X100 \ Sl 140 1,00 1,40 mq \Visivafissa vetrata 1 OCSIN1301
7 1509709 00.D.106  00.DI.095  12GH09.B1.00.0COCSIN O _SP_G02_Interior Window ~ (O_SP_G02_140X100 VF Sl 140 1,00 1,40 mg Visivafissa vetrata 1 OCSIN1301
8 1509981 00.D.106  00.DI.126  12GH09.B1.00.0COCSIN O_SP_G02_Interior Window ~ O_SP_G02_140X100 \ Sl 140 1,00 1,40 mg \Visivafissa vetrata 1 OCSIN1301
9 1338420 00.D.019  00.DI.015  12GH09.B1.00.0COCSIN QO _SP_G02_Interior Window ~ O_SP_Q02_140X100 RX VX Sl 140 1,00 1,40 cad \Visivafissa vetrata con schermatura anti-RX 1 OCSIN1201
10 1338422 00.D.009  00.D.004 12GH09.B1.00.0COCSIN O _SP_G02_Interior Window ~ O_SP_G02_140X100 RX VX Sl 140 1,00 1,40 cad \isivafissa vetrata con schermatura anti-RX 1 OCSIN1201
11 1338426 00.D.013  00.D.025 12GH09.B1.00.0COCSIN QO _SP_G02_Interior Window ~ O_SP_Q02_140X100 RX WX Bl 140 1,00 1,40 cad \Visivafissa vetrata con schermatura anti-RX 1 OCSIN1201
12 1509580 00.D.081  00.D.066  12GH09.B1.00.0COCSIN O_SP_G02_Interior Window ~ O_SP_G02_140X100 RX VX Sl 140 1,00 1,40 cad \isivafissa vetrata con schermatura anti-RX 1 OCSIN1201
13 2372526 00.D.015  00.DI.003  12GH09.B1.00.0COCSIN O SP_G02_Interior Window ~ O_SP_G02_140X100 RX VX Sl 140 1,00 1,40 cad \isivafissa vetrata con schermatura anti-RX 1 OCSIN1201
14 2374171 00.D.023  00.DI.004  12GH09.B1.00.0COCSIN O _SP_G02_Interior Window ~ O_SP_G02_140X100 RX VX El 1,40 1,00 1,40 cad Visivafissa vetrata con schermatura anti-RX 1 OCSIN1201
15 2380769 00.D.025 00.DI.029 12GH09.B1.00.0COCSIN QO _SP_G02_Interior Window ~ O_SP_G02_140X100 RX VX Sl 140 1,00 1,40 cad \isivafissa vetrata con schermatura anti-RX 1 OCSIN1201
16 2381424 00.D.081  00.DI.067 12GH09.B1.00.0COCSIN O_SP_G02_Interior Window ~ O_SP_G02_140X100 RX VX Sl 140 1,00 1,40 cad Visivafissa vetrata con schermatura anti-RX 1 OCSIN1201
17 1336914 01.PT.007 12GH09.B1.01.0COCFAC CE_SP_MG_Anta Singola CE_SP_MQ®02_FD0_Alluminio Vetro AR 1000x1600  F1 SE 1,00 1,60 1,60 mq Fnestra con telaio in allumio a taglio termico e vetrocamera 1 OCFAC11.01
18 1411166 01.PT.008  12GH09.B1.01.0COCFAC CE_SP_MG Anta Singola CE_SP_MQ02_FE0_Alluminio Vetro AR 1000x1600 F1 SE 1,00 1,60 1,60 mq Fnestra con telaio in allumio a taglio termico e vetrocamera 1 QOCFAC11.01
19 1688126 01.PT.008 12GH09.B1.01.0COCFAC CE_SP_MG_Anta Singola CE_SP_MQ®02_FD0_Alluminio Vetro AR 1000x1600  F1 SE 1,00 1,60 1,60 mq Fnestra con telaio in allumio a taglio termico e vetrocamera 1 OCFAC11.01
20 2730291 01.ST.015  01.ST.004 12GH09.B1.01.0CCOCSIN O_SP_Q02_Interior Window ~ O_SP_G02_100X70 F S 1,00 070 0,70 mq \isivafissa vetrata 1 OCSIN1301
21 1761080 01.IM244  01.0G007 12GH09.B1.01.0COCSIN O_SP_G02_Interior Window ~ O_SP_G02_140X100 VF Sl 140 1,00 1,40 mg \Visivafissa vetrata 1 OCSIN1301
22 1967666 01.IM244  01.0G007 12GH09.B1.01.0COCSIN O _SP_G02_Interior Window ~ (O_SP_G02_140X100 VF Sl 140 1,00 1,40 mg Visivafissa vetrata 1 OCSIN1301
23 1612801 01.R.O15  01.R.50 12GH09.B1.01.0COCSIN  O_SP_Q02_Interior Window ~ O_SP_G02_140X100 RX VX Sl 140 1,00 1,40 cad \isivafissa vetrata con schermatura anti-RX 1 OCSIN1201
24 1612802 01.R.020 01.R.015 12GH09.B1.01.0COCSIN QO _SP_G02_Interior Window ~ O_SP_Q02_140X100 RX VX Bl 140 1,00 1,40 cad \Visivafissa vetrata con schermatura anti-RX 1 OCSIN1201
25 1612803 01.R.0O18  01.R.023  12GH09.B1.01.0COCSIN O _SP_G02_Interior Window ~ O_SP_G02_140X100 RX VX Sl 140 1,00 1,40 cad \isivafissa vetrata con schermatura anti-RX 1 OCSIN1201
26 2290915 12GH09.B1.02.0C.0000P CE_SP_Q06_Skylight on Face  CE_SP_Q06_100x100 LU SE 1,00 080 0,80 cad Lucemario in profili estrusi di alluminio a taglio temicopreve 1~ OCOOP.07.01
27 2290907 12GH09.B1.02.0C.0000P CE SP_G06_Skylight on Face  CE_SP_Q06_190x190 LU SE 1,9 080 1,52 cad Lucemario in profili estrusi di alluminio a taglio termicopreve 1~ OC.OOP.07.02
28 1318975 02.RT.029 02RT.046 12GH09.B1.020COCSIN O _SP_G02_Interior Window ~ O_SP_G02_140X100 VF Bl 140 1,00 1,40 mg Visivafissa vetrata 1 OCSIN1301
29 1319144 02.RT.046 O02RT.029 12GH09.B1.020COCSIN O _SP_G02_Interior Window ~ O_SP_G02_140X100 Y Sl 140 1,00 1,40 mg \Visivafissa vetrata 1 OCSINA301
30 2473756 02.RT.035 02RT.029 12GH09.B1.020COCSIN O _SP_G02_Interior Window ~ O_SP_G02_140X100 VF Bl 140 1,00 1,40 mg Visivafissa vetrata 1 OCSIN1301
31 2483730 02RT.046 02RT.029 12GH09.B1.020COCSIN O_SP_Q02_Interior Window ~ O_SP_G02_140X100 F S 140 1,00 1,40 mq \Visivafissa vetrata 1 OCSIN1301
32 2930588 02.RT.029 02RT.035 12GH09.B1.020COCSIN O _SP_G02 Interior Window ~ O_SP_G02_140X100 \ Sl 140 1,00 1,40 mg \Visivafissa vetrata 1 OCSIN1301
33 1313711 02RT.028 (02RT.027 12GH09.B1.020COCSIN O_SP_Q(02_Interior Window ~ O_SP_G02_140X100 RX VX S 140 1,00 1,40 cad \isivafissa vetrata con schermatura anti-RX 1 OCSIN1201
34 3975791 12GH09.B1.06.0C.0000P CE_SK_Roof Light CE_SK_smokeout_100X150 LS SE 1,00 060 060 cad Smoke Qutin copertura 1 0COooP.06.01
35 3976204 12GH09.B1.06.0C.0000P CE_SK_Roof Light CE_SK_smokeout_100X150 LS SE 1,00 060 060 cad Smoke Qutin copertura 1 OCOoOP0601
36 3976213 12GH09.B1.06.0C.0000P CE_SK_Roof Light CE_SK_smokeout_100X150 LS SE 1,00 060 060 cad Smoke Qutin copertura 1 OCOoP06.01
37 3976252 12GH09.B1.06.0C.0000P CE_SK_Roof Light CE_SK_smokeout_100X150 LS SE 1,00 060 060 cad Smoke Qutin copertura 1 OCOooP.06.01
38 3976254 12GH09.B1.06.0C.0000P CE_SK_Roof Light CE_SK_smokeout_100X150 LS SE 1,00 060 060 cad Smoke Qutin copertura 1 0OCOoP.06.01
39 3976255 12GH09.B1.06.0C.0000P CE_SK_Roof Light CE_SK_smokeout_100X150 LS SE 1,00 060 060 cad Smoke Qutin copertura 1 OCOooP.06.01
40 721091 00.LA033  12GH09.B1.FAOC.OOFAC CE HH_OW Hung Panel With Uni CE_HH_CW Hung Panel With Underpanel BEdemal  Fi SON 089 290 257 mq Fnestra vetrata in profili estrusi di alluminio a taglio temicop 1 OCFAC05.02
41 721007 00.LA033  12GH09.B1.FAOC.OCFAC CE_HH_OW Hung Panel With Uni CE_HH_OW Hung Panel With Underpanel BEdemal  Fi SON 089 290 257 mq Fnestra vetrata in profili estrusi di alluminio a taglio temicop 1 OCFAC05.02
42 721107 00.0G032 12GH09.B1.FAOC.OOFAC CE HH_OW Hung Panel With Uni CE_HH_CW Hung Panel With Underpanel BEdemal  Fi SON 089 290 257 mq Fnestra vetrata in profili estrusi di alluminio a taglio temicog 1 OCFAC05.02
43 721113 00.LA034  12GH09.B1.FAOC.OCFAC CE HH OW Hung Panel With Uni CE HH OW Hung Panel With Underpanel BEdemal  FI SON = 089 290 257 mq Fnestra vetrata in profili estrusi di alluminio a taglio temicox 1 OCFAC05.02
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Curtain Panels_A1.0-0000 |bfrascari@politecnica.it |2019-08-14T712:28:50 |CP_SP_18cm_CP_SP_18cm Line n/a CP_SP_18cm Line [Autodesk Revit 2018, Build: 20190510_1515(x64) |lfcCurtainWall 20415
Curtain Panels_A1.0-0001 |bfrascari@politecnica.it |2019-08-14T12:28:50 [CP_SP_18cm_CP_SP_18cm Line n/a CP_SP_18cm Line Autodesk Revit 2018, Build: 20190510_1515(x64) |lfcCurtainWall 21089
Curtain Panels_A1.0-0002 |bfrascari@politecnica.it |2019-08-14T12:28:50 [System Panel CP_GP_4cm_CW_A1 |n/a CP_GP_4cm_CW_A1 [Autodesk Revit 2018, Build: 20190510_1515(x64) |lfcCurtainWall 21093
Curtain Panels_A1.0-0003 |bfrascari@politecnica.it |2019-08-14T12:28:50 [System Panel CP_GP_4cm_CW_A1 |n/a CP_GP_4cm_CW_A1 Autodesk Revit 2018, Build: 20190510_1515(x64) |lfcCurtainWall 21095
Curtain Panels_A1.0-0004 |bfrascari@politecnica.it |2019-08-14T12:28:50 [System Panel CP_GP_4cm_CW_A1 |n/a CP_GP_4cm_CW_A1 [Autodesk Revit 2018, Build: 20190510_1515(x64) |lfcCurtainWall 21099
Curtain Panels_A1.0-0005 |bfrascari@politecnica.it |2019-08-14T12:28:50 [System Panel CP_GP_4cm_CW_A1 |n/a CP_GP_4cm_CW_A1 Autodesk Revit 2018, Build: 20190510_1515(x64) |lfcCurtainWall 21101
Curtain Panels_A1.0-0006 |bfrascari@politecnica.it |2019-08-14T712:28:50 |CP_SP_18cm_CP_SP_18cm Line n/a CP_SP_18cm Line [Autodesk Revit 2018, Build: 20190510_1515(x64) |lfcCurtainWall 21103
Curtain Panels_A1.0-0007 |bfrascari@politecnica.it |2019-08-14T12:28:50 [System Panel CP_GP_4cm_CW_A1 |n/a CP_GP_4cm_CW_A1 Autodesk Revit 2018, Build: 20190510_1515(x64) |lfcCurtainWall 21105
Curtain Panels_A1.0-0008 |bfrascari@politecnica.it |2019-08-14T12:28:50 |CP_SP_18cm_CP_SP_18cm Line n/a CP_SP_18cm Line [Autodesk Revit 2018, Build: 20190510_1515(x64) |lfcCurtainWall 21109
Curtain Panels_A1.0-0009 |bfrz i@politecnica.it |2019-08-14T12:28:50 |[System Panel CP_GP_4cm_CW_A1 |n/a CP_GP_4cm_CW_A1 Autodesk Revit 2018, Build: 20190510_1515(x64) |lfcCurtainWall 21111
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Comunicazione del progetto

VISTA INGRESSO PRINCIPALE
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Comunicazione del progetto

VISTA DA VIA VANNUCCI
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Comunicazione del progetto

VISTA DA VIA VANNUCCI
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Comunicazione del progetto

AREA RELAX INTERNA
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Pianificazione del progetto

PROJECT MANAGEMENT PLAN

Gestione dello scopo
« Change Management

Gestione requisiti
« Matrice tracciabilita requisiti

Gestione comunicazione
Gestione risorse

Gestione qualita

Gestione tempi e costi

BIM EXECUTION PLAN

Information Delivery Plan e Model Use
« Modalita’ Di Gestione Delle Issue

Gestione Dei Requisiti
« Requisiti Informativi Dei Modelli
« Parametri Per La Gestione Dei Requisiti

Common Data Environment (CDE)
Procedure informative

Ruoli, Responsabilita, Autorita
Software

Workflow approvativi delle informazioni
Standard procedurali di modellazione
Procedure di Code Checking e Clash Detection

Procedure per 4D E 5D
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